

## Aktueller Baufortschritt

// 1. Quartal 2021

### Haus 11

Bedingt durch die Kaltwettertage Anfang Dezember, im Januar und Februar verzögerten sich die Arbeiten am Rohbau. Auf Wunsch können wir Ihnen die Temperaturtabelle gerne zusenden.

Glücklicherweise hat uns der März die Möglichkeit gegeben, die Arbeiten am Rohbau ohne größere Behinderungen fortzuführen, so dass die Arbeiten zum Ende März abgeschlossen werden konnten. Die Arbeiten an der Haustechnik haben begonnen und es erfolgen die Elektro-, Sanitär- und Heizungsrohinstallationen.

Weitere Bilder des Baufortschrittes werden auf unserer Webseite hochgeladen und können unter <https://pankebogen.123-homes.de/aktuelles/bautagebuch/> oder <https://pankebogen.de/news/bautagebuch/> eingesehen werden.

#### **Wichtiger Hinweis zur Baustellenbegehung:**

Aus Versicherungs- und Haftungsgründen ist eine Begehung der Baustelle ohne vorherige Anmeldung, ohne entsprechender Sicherheitskleidung sowie der Begleitung eines Mitarbeiters von uns vor Ort, strengstens untersagt. Um einen sicheren und reibungslosen Bauablauf zu gewährleisten, ist es daher zwingend erforderlich, uns sämtliche Vor-Ort-Termine mind. 48 Stunden im Vorfeld anzuzeigen, damit wir die Koordination übernehmen können. Die Bauleitung ist angewiesen, unangemeldete Gäste der Baustelle zu verweisen!




Haus 11 – Ansicht von der Einfahrt aus



Haus 11 – Blick vom Spielplatz bei Haus 2



Haus 11 – Eingangsseite



Haus 11 – Blick nach Innen: Treppenhaus

### WAS PASSIERT AUF DER BAUSTELLE?

